إدارة المشاريع و العقود · CL73

صنع القرار في المشروعات

اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة المخاطر في المشروعات

المدة	الرسوم	البرنامج
أسبوع واحد	**من £3,100**	**إدارة المشاريع و العقود**
الرمز	**اللغة**	**الشهادة**
CL73	**العربية**	**شهادة حضور**

المقدمة

يعد صنع القرار في المشروع مهارة أساسية يسعى العديد من العاملين في المشروع إلى تحقيقها. تطور مفهوم إدارة المشاريع ليصبح أحد تخصصات صنع القرار على مستوى أعلى. الغرض من الدورة التدريبية لصنع القرار هو زيادة وعي مديري المشاريع وأعضاء الفريق، أيضا صنع القرار واتخاذ القرار. من المفيد جدًا أن نفهم أن القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والعقلانية يمكن أن تحدث فرقًا بين مشروع ناجح أو مشروع فاشل.

يعتقد بعض الناس أن اتخاذ القرار عملية صعبة للغاية، من أجل عدم اتخاذ قرار حقيقي بأي حال من الأحوال. يعتبر البعض مبتكرين طبيعيين لديهم القدرة على التفكير خارج الصندوق ، لكنهم قد يحتاجون إلى موازنة القيود التشغيلية مع الوقت والتكلفة والجودة ، مع مراعاة المخاطر التي تنطوي عليها. توفر هذه الدورة التدريبية لإدارة المشاريع الأساسيات اللازمة لتحسين عملية اتخاذ القرار في بيئة عمل ديناميكية ، مع مراعاة القيود الرئيسية مثل الوقت والتكلفة والنطاق مع القدرة على التأثير على نتائج المشروع.

تمنحك هذه الدورة التدريبية إكتساب الآتي:

- تعلّم مهارات تسمح لأعضاء فريق المشروع بتوجيه الحوار بين الأعضاء الأعلى منصباً
- إعداد المفاوضات وإجراؤها والتعامل مع تكتيكات التفاوض الصعبة
- تعلّم كيفية تشخيص موقف القرار وتصميم عملية صُنْع القرار بطريقةٍ فعّالة
- تعزيز مشاركة المعلومات وإطار العلاقة التي تسمح بتعظيم الفائدة التي يجنيها كلٌّ طرفٍ
- إدارة الديناميكيات بين الأشخاص والمؤسسات؛ لتيسير التوافق واتخاذ قرارات واضحة
- قيادة عملية صُنْع القرار وتيسير الاجتماعات بطريقة فعّالة
- استخدام مبادئ جودة القرار والفروق في تأطير المعلومات والتفضيلات؛ للتعاون في إيجاد قيمة أكبر، والوصول إلى حلول تعتمد على مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" في المواقف المتعددة الأطراف

اهداف دورة صنع القرار في المشروعات

بعد الانتهاء من هذه الدورة حول صنع القرار في المشروعات، سيتمكن المشاركون من:

- النواحي السياسية و التصعيد و الخداع
- إدراك ومقارنة الاختيارات المختلفة
- نماذج حل المشكلات
- عمليات إدراكية
- إدراك العوائق التي تعرض الحل الفعّال للمشكلات
- الأهداف والأساليب التحليلية

منهجية دورة صنع القرار في المشروعات

يعتمد البرنامج في المقام الأول على الأساليب التشاركية ، وذلك باستخدام المناقشات المنظمة ، ومجموعات العمل ، وجلسات العصف الذهني ، ودراسات الحالة ، ولعب الأدوار ، والألعاب التدريبية المناسبة لنزع فتيل التوتر وتشجيع المتدربين على ذلك ، فهو ينشطك لتحقيق أهداف برنامجك.

تتميز طريقة التدريب في هذا البرنامج بكونه يجمع بين التدريب والاستشارة. يزود المدربون مجموعات العمل بالدعم اللازم للمساهمة بشكل شخصي ومباشر في تطوير مستويات الإدارة والقيادة.

تأثير دورة صنع القرار في المشروعات على المؤسسة

سيساعد الموظفون الذين يحضرون هذه الدورة التدريبية مؤسستك على تحقيق الفوائد التالية:

- القدرة على تحليل القرارات لانجاح المشاريع بنجاح
- تستفيد المؤسسات من وجود أعضاء في المشروعات لديهم المهارات الأساسية التي تؤهلهم لاتخاذ قرارات صائبة و حكيمة
- امتلاك المهارات المؤهِّلة لصُنْع القرارات بطريقة إبداعية بل وتحليلية

التأثير الشخصي لصنع القرار في المشروعات

حضور الموظفين لهذه الدورة التدريبية سوف يساعدهم على تحقيق المزايا التالية:

- الثقة و الرضا عن أدوارهم التي يمارسونها في المشروعات
- شحذ مهارات صُنْع القرارات
- تطوير المهارات الكامنة؛ ومن ثَمّ المسار الوظيفي
- التمتع بالثقة بناءً على الممارسات السابقة

الفئات المستهدفة

هذه الدورة التدريبية مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكن سوف تفيد كثيراً:

- مسؤولي إدارة المشروعات
- مسؤولي مراقبة المشروع وخدمات الأعمال الذين يتحملون مسؤولية تخطيط الجداول الزمنية للمشروعات والتكاليف والتحكم فيها العاملين لدى العميل والشركات المتعاقدة
- صُنّاع قرارات المشروع
- مديري دعم المشروعات ذات الصلة
- مسؤولي المشتريات
- موظفي التقدير
- مديري المشروعات

محاور الدورة

اليوم الأول

- تقدير البيئة الكلية المتعلقة بالمشروعات
- مسؤوليات الإعداد والتخطيط للمشروع
- فرص صُنْع القرار داخل المشروعات
- استيعاب هوية أصحاب العلاقة وكيفية تأثيرهم في المشروع
- دورات حياة المشروع وعملية المراحل والبوابات

اليوم الثاني

- أساليب القيادة
- النظر في مضامين الأدوار والمسؤوليات غير الواضحة؛ بما يؤدي إلى إنجاح المشروع

- تعلّم ماهية قيادة المشروعات
- بناء أسلوب قيادة تنفيذي يصْنَعُ الثقة ويضعُ الرؤية الواضحة ويرشد الفريق إلى تعظيم الأداء
- مدير المشروع – متطلبات فريدة
- استيعاب عملية تنظيم المشروعات وكيف تختلف عنها عمليةُ صُنْع القرار

اليوم الثالث

- مخططات التأثير
- جداول القرارات
- عمليات محاكاة مونت كارلو
- شجرات القرارات
- عملية التسلسل الهرمي التحليلي
- نموذج تسجيل النقاط متعدد المعايير

اليوم الرابع

- صُنْعُ القرار بناءً على الأدلة
- التخطيط والتحديد للمخاطر
- القياس والإدارة للمخاطر
- التحليل لجوانب المشروع الأساسية
- عملية صُنْع القرار
- مفاهيم عامة لصُنْع القرارات
- أنواع نماذج القرارات

اليوم الخامس

- تقييم فاعلية القرار
- تحصيل الدروس المستفادة
- مراجعة القرارات التي تم صُنْعُها
- النظر في الخطوات القادمة
- استخدام نماذج السبب الجذري لتقييم القرارات

المواعيد والمدن

التاريخ	المدينة	المدة	الرسوم
6 - 10 ديسمبر 2026	المنامة (البحرين)	أسبوع واحد	£3,650
7 - 11 ديسمبر 2026	لندن (المملكة المتحدة)	أسبوع واحد	£5,000
13 - 17 ديسمبر 2026	اسطنبول (تركيا)	أسبوع واحد	£5,000
21 - 25 ديسمبر 2026	الدار البيضاء (المغرب)	أسبوع واحد	£3,600
21 - 25 ديسمبر 2026	مدريد (اسبانيا)	أسبوع واحد	£5,000
27 - 31 ديسمبر 2026	القاهرة (مصر)	أسبوع واحد	£3,100
27 - 31 ديسمبر 2026	دبي (الامارات العربية المتحدة)	أسبوع واحد	£3,650

سجّل أو استفسر عن هذه الدورة عبر الموقع

https://www.hplustraining.com/ar/categories/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-CL73

training@hplustraining.com · +44 74 0108 8599 · +90 539 827 59 14